
1200MHz帯レピータ局の減力及び新スプリアス対応の手順 

 

 減力と新スプリアス対応の手順を時系列で下記に示します。管理団体様にご対応いただく事項を上段に、JARL事務局で対応する事項

を下段に示しますので、管理団体様には上段の項目につきまして対応をお願いいたします。 

 

 

管理団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARL事務局 

「工事予定表および新スプ

リアス確認対応願い」を作

成して平成 29年 5月末日

までに事務局に郵送 

変更申請・確認保証・基本保証

に係る経費の送金と連絡を 9月

末日までに事務局に送付 

1200MHz帯レピ

ータ装置の減

力工事 

工事完了報告書を作成して

平成 29年 12月末までに事

務局にお送りください 

今回のご案内 

関連書類を送

付 3月末発送 

 

新スプリアス確

認等に必要な書

類を郵送 

変更申請・新スプリ

アス確認に必要な 

書類の作成 

完了報告書受領後に各総合

通信局に変更申請・新スプ

リアス適合確認届書を送付 

免許状 

各総合通信局等 

管理団体への無線

局免許状送付作業 

 


